



*Città di Verbania*

Prof.

Verbania, 28 aprile 2017

Spett.le  
Comando VVF

PEC: com.prev.verbania@cert.vigilfuoco.it

P.C. Spett.le Settore CEM e Ragioneria  
Dott. Claudio CRISTINA  
Sede

Oggetto: Risposta, per le parti di competenza, nota WF prot. 7702 del 28.04.2017. PIN 18331.

Con la presente, come già comunicato con nota del 13 marzo us, le opere in programma sono finanziate con alienazioni patrimoniali pertanto non è stata indicata una data di inizio lavori ma un cronoprogramma da attivarsi a seguito del reperimento delle risorse finanziarie.

In ogni caso ad oggi possiamo comunicare quanto sotto riportato:

- i lavori relativi all'illuminazione esterna potranno essere appaltati nel mese di maggio e pertanto si può ipotizzare l'inizio dei lavori nel mese di luglio, compatibilmente con le attività in corso.

- i lavori relativi all'Adeguamento pratica CPI, ad oggi non hanno ancora la copertura finanziaria, benchè il progetto sia stato approvato e pertanto appaltabile, in ogni caso si prede di appaltare le opere dal mese di settembre ed iniziare i lavori nel mese di dicembre.

Per quanto riguarda le attività esterne, qualora dovessero essere programmate, sarà cura del dirigente competente far installare, come per lo scorso anno, un impianto di illuminazione temporaneo.

P:\LAVORI PUBBLICI\Teatro\_VVF\competenza\04\_VVF\tempistiche.doc

